OBJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA - 2 SALAS DE AULA
LOCALIDADE: Itinga - MA.
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Itinga - MA.

CNONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR C/ BDI (R$)	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00					0,00
		0,00%					0,00%
2.0	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	0,00					0,00
		0,00%					0,00%
3.0	IFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES	0,00					0,00
		0,00%					0,00%
4.0	SUPERESTRUTURA	0,00					0,00
		0,00%					0,00%
5.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	61.108,72	15.277,18	15.277,18	15.277,18	15.277,18	61.108,72
		21,64%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (2380/20V)	23.247,32		5.811,83	17.435,49		23.247,32
		8,23%		25,00%	75,00%		100,00%
7.0	PAREDES E PAÍNES	0,00					0,00
							0,00%
8.0	ESQUADRIAS	12.323,34	6.161,67	3.080,84	3.080,84		12.323,34
		4,36%	50,00%	25,00%	25,00%		100,00%
9.0	COBERTURA	6.991,35	6.991,35				6.991,35
		2,48%	100,00%				100,00%
10.0	REVESTIMENTO	52.689,92	13.172,48	26.344,96	13.172,48		52.689,92
		18,66%	25,00%	50,00%	25,00%		100,00%
11.0	PAVIMENTAÇÃO	57.922,07	23.168,83	23.168,83	11.584,41		57.922,07
		20,51%	40,00%	40,00%	20,00%		100,00%
12.0	PINTURA	32.015,07			24.011,30	8.003,77	32.015,07
		11,34%			75,00%	25,00%	100,00%
13.0	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS	34.669,47			6.933,89	27.735,58	34.669,47
		12,28%			20,00%	80,00%	100,00%
14.0	LIMPEZA DA OBRA	1.466,36				1.466,36	1.466,36
		0,52%				100,00%	100,00%
	TOTAL	**282.433,62**	**64.771,51**	**73.683,63**	**91.495,60**	**52.482,88**	**282.433,62**
		100,00%	**22,93%**	**26,09%**	**32,40%**	**18,58%**	**100,00%**
	TOTAL ACUMULADO		**64.771,51**	**138.455,14**	**229.950,74**	**282.433,62**	
	% ACUMULADO		**22,93%**	**49,02%**	**81,42%**	**100,00%**	

Documento assinado digitalmente
gov.br
TALLES RIBEIRO BRITO
Data: 29/10/2024 11:41:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br